
http://smetnoedelo.ru  

 

      

 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 

 

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС  

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

НА ЗАТОРФОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

 

      

 

      

 

 

 

РАЗРАБОТАНА  

 

 

ОДОБРЕНА  

 

 

ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ  

 

 

Отделом организации и технологии строи-

тельного производства Госстроя СССР  

 

 

Главный инженер института     Р.А.Родин 

Главный инженер проекта      В.Н.Буман  

 

 

Письмо от 14.09.1988 г. N 23-532 

Введена в действие с 1.01.1989 г. 

 

 

      

      

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

           

     1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для выполнения работ при вертикальной пла-

нировке строительной площадки объемом от 50 до 1000 тыс. м  на заторфованной территории при 

сооружении объектов промышленного, жилищно-гражданского и мелиоративного строительства. 

      

     1.2. Типовая технологическая карта может быть использована для грунтов I-III групп. 

      

     1.3. В данной технологической карте приведен пример вертикальной планировки строительной 

площадки с параметрами: 

      

     длина - 190,00 м, ширина - 120,00 м; 

      

     глубина выемки торфа - 2,00 м; 

      

     максимальная высота насыпи - 3,95 м; 

      

     объем выемки торфа - 34195 м ; 

      

     объем насыпи вертикальной планировки с учетом замены торфа грунтом II группы - 54229 м ; 
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     уровень грунтовых вод на 0,50 м ниже поверхности земли. 

      

     1.4. Строительство ведется в средней зоне при положительных температурах воздуха. 

      

     1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необ-

ходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию 

затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов. 

      

      

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

           

     2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготови-

тельных, основных и отделочных операций. 

      

     2.2. К подготовительным операциям относятся: 

      

     геодезическая разбивка контуров планировки с установкой разбивочных знаков и реперов; устрой-

ство освещения площадки; устройство временных подъездных землевозных автодорог. 

      

     2.3. К основным операциям относятся: 

      

     устройство подсыпок для проездов механизмов и автотранспорта и автодороги по контуру плани-

ровки; выемка торфа; водоотлив; разработка грунта в резерве (карьере); забивка котлована после вы-

емки торфа грунтом II группы; возведение планировочной насыпи. 

      

     2.4. К отделочным операциям относится: 

      

     планировка откосов и верха насыпи. 

      

     2.5. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для выполнения основных и отделочных 

операций. 

      

      

 

Таблица 1  
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Технологическая 

операция  

 

 

 

 

Варианты комплексов машин  
 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4 (аналог) 

 

 

Устройство подсы-

пок для проезда и 

автодороги по кон-

туру планировки  

 

 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-47Б  

 

 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-47Б  

 

 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-47Б  

 

 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-47Б  

 

 

Выемка торфа с во-

доотливом  

 

 

Экскаватор Э0-

5111Б драглайн. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Экскаватор Э0-

5111Б драглайн. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Экскаватор Э0-

5111Б драглайн. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Экскаватор Э0-

5111Б драглайн. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Разработка грунта в 

резерве (карьере). 

Забивка котлована 

после выемки торфа 

грунтом II группы и 

возведение плани-

ровочной насыпи. 

 

 

Экскаватор Э0-

4121Б прямая лопа-

та. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-16В. 

Поливочная маши-

на ПМ-130Б. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Экскаватор Э0-

5122А прямая лопа-

та. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-16В. 

Поливочная маши-

на ПМ-130Б. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Экскаватор Э0-

5111Б прямая лопа-

та. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-16В. 

Поливочная маши-

на ПМ-130Б. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Экскаватор Э0-

4111В прямая лопа-

та. 

Автомобиль-

самосвал КамАЗ-

5511. 

Бульдозер ДЗ-110А. 

Каток ДУ-16В. 

Поливочная машина 

ПМ-130Б. 

Автогрейдер ДЗ-31-

1. 

Насос КМ80-50-

200-СД  

 

 

Планировочные ра-

боты  

 

 

Автогрейдер ДЗ-31-

1  

 

 

Автогрейдер ДЗ-31-

1  

 

 

Автогрейдер ДЗ-31-

1  

 

 

Автогрейдер ДЗ-31-

1  

 

 

      

      

     Ведущими машинами в комплексе машин являются: 

      

     в варианте N 1 - экскаватор Э0-4121Б, оборудованный прямой лопатой; 
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     в варианте N 2 - экскаватор Э0-5122А, оборудованный прямой лопатой; 

      

     в варианте N 3 - экскаватор Э0-5111Б, оборудованный прямой лопатой; 

      

     в варианте N 4 - экскаватор Э0-4111В, оборудованный прямой лопатой. 

      

     2.6. Технология производства работ для варианта N 1. 

      

     Насыпь вертикальной планировки устраивается на заторфованном, обводненном участке местно-

сти при полном выторфовывании до дна болота. 

      

     Предварительно, до начала выемки торфа устраиваются подъездная автодорога к месту производ-

ства работ, автодорога по всему контуру планировки, а также подсыпки для проезда механизмов и 

автомобилей-самосвалов по всей площади участка работ. 

      

     Автодороги и подсыпки шириной 5,50 м и высотой 0,50 м устраиваются из доменного шлака или 

другого местного строительного материала над поверхностью земли. Привезенный автомобилями-

самосвалами шлак отсыпается "с головы", разравнивается бульдозером ДЗ-110А и уплотняется кат-

ком ДУ-47Б. 

      

     Выемка торфа производится экскаватором Э0-5111Б драглайн. Торф грузится на автомобили-

самосвалы КамАЗ-5511 и вывозится в отвал. Разработка торфа выполняется при движении экскавато-

ра и автомобилей-самосвалов по подсыпкам. 

      

     Работа по выемке торфа ведется под защитой открытого водоотлива. Грунтовая вода поступает по 

водосборным канавам в зумпфы, откуда откачивается насосами КМ80-200-СД за пределы участка 

планировки. 

      

     Разработка торфа экскаватором начинается от зумпфов и ведется вдоль водосборных канав в 

направлении, противоположном уклону канав. После устройства водосборных канав по всему конту-

ру выемки разрабатывается торф в средней части площадки. 

      

     Одновременно с торфом разрабатывается шлак, уложенный в подсыпки. 

      

     Котлован, образованный после выемки торфа, забивается грунтом II группы до отметок поверхно-

сти земли. 

      

     Вся площадь котлована разбивается на две захватки, каждая из которых на две карты. На каждой 

из карт, в технологической последовательности чередуются операции: 

      

     отсыпка грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 и разравнивание его бульдозером ДЗ-

110А; 

      

 

     увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б, выстаивание и уплотнение полуприцепным 

катком ДУ-16В. 

      

     Для забивки котлована используется грунт, разрабатываемый в резерве (карьере) экскаватором Э0-

4121Б, оборудованным прямой лопатой. 
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     Подвезенный автомобилями-самосвалами грунт разгружается в отдельные кучи с таким расчетом, 

чтобы после разравнивания их бульдозером образовался слой толщиной 0,35 м. Разравнивание грунта 

производится бульдозером ДЗ-110А по круговой схеме в направлении от краев к середине. Проходы 

бульдозера выполняются с перекрытием предыдущей проходки на 0,30-0,40 м. 

      

     Перед укаткой каждого слоя грунта производится (при необходимости) увлажнение его поливоч-

ной машиной ПМ-130Б. 

      

     Уплотнение грунта должно выполняться при оптимальном содержании влаги в грунте. Укатка 

грунта осуществляется от краев карты к ее середине полуприцепным пневмокатком ДУ-16В. Движе-

ние катка производится с перекрытием следа предыдущего прохода на 0,30 м. Первая проходка катка 

выполняется на расстоянии 2,80 м от бровки, а затем прикатывается край насыпи. После прикатки 

края насыпи укатку продолжают круговыми проходами катка в направлении от краев насыпи к ее се-

редине. 

      

     Величина оптимальной влажности грунта, требующееся количество воды для доувлажнения, необ-

ходимое количество проходов катка по одному следу и толщина укатываемого слоя уточняются на 

месте работ пробной укаткой. 

      

     В процессе производства работ по каждому слою грунта производится контроль его уплотнения 

взятием проб полевой грунтовой лабораторией. 

      

     Забивка котлована грунтом II группы производится с постоянным открытым водоотливом. Для 

этого при отсыпке насыпи через каждые три слоя устраивается водоотводная канава треугольного се-

чения, образующаяся между откосом котлована и откосом возводимой насыпи. Откачка воды произ-

водится из водоприемных зумпфов насосами КМ80-50-200-СД. 

      

     Возведение планировочной насыпи производится аналогично работам по забивке котлована грун-

том II группы. Планировка полотна и откосов насыпи выполняется автогрейдером ДЗ-31-1. 

      

     Землевозные дороги, по которым транспортируется грунт из резерва (карьера) в насыпь, должны 

постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1. 

      

     2.7. Замена торфа грунтом II группы и возведение планировочной насыпи выполняется (при работе 

в каждую смену) для варианта N 1 в следующим составом: 

      

     машинист бульдозера 6 разряда     - 1 

      

     машинист экскаватора 6 разряда      - 4 

      

     пом. машиниста экскаватора 5 разряда - 2 

      

     машинист катка 6 разряда     - 1 

      

     машинист катка 5 разряда     - 1 

      

     машинист автогрейдера 6 разряда - 1 

      

     машинисты насоса 4 разряда - 2 
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     машинист 4 разряда (водитель III класса) поливочной машины - 1 

      

     водители автомобилей-самосвалов(III класса) - 8 

      

     2.8. Контроль качества выполняемых работ 

      

      

 

Таблица 2  

 

      

 

 

 

Наименование 

операций, под-

лежащих кон-

тролю  

 

 

Контроль каче-

ства выполне-

ния операций  

 

 

Производителем 

работ  

 

 

Мастером  

 

 

Состав  

 

 

Способы  

 

 

Время  

 

 

Привлекаемые 

службы  

 

 

Разбивка конту-

ров площадки, 

планировки под-

сыпок для про-

езда и землевоз-

ных дорог  

 

 

Устройство под-

сыпок для про-

езда и землевоз-

ных дорог  

 

 

Точность выноса 

разбивки, осадка 

подсыпок  

 

 

Теодолитом, 

стальной рулет-

кой  

 

 

До начала раз-

работки торфа  

 

 

Геодезическая  

 

 

- 

 

 

Разработка тор-

фа (устройство 

котлована) 

 

 

Геометрические 

размеры в плане, 

глубина разра-

ботки торфа, 

крутизна отко-

сов котлована, 

очередность 

разработки кот-

лована, состоя-

ние водосбор-

ных канав и 

зумпфов  

 

 

Визуально, 

стальной рулет-

кой, откосником  

 

 

В процессе 

устройства  

 

 

Геодезическая, 

грунтовая лабо-

ратория  

 



http://smetnoedelo.ru  

 

- 

 

 

Забивка котло-

вана грунтом II 

группы и 

устройство 

насыпи верти-

кальной плани-

ровки  

 

 

Толщина слоя 

отсыпки, гео-

технические 

свойства грунта, 

геометрические 

размеры в плане, 

высотные от-

метки, крутизна 

откосов, состоя-

ние водосбор-

ных канав и 

зумпфов  

 

 

Нивелиром, 

стальной рулет-

кой, уклономе-

ром, откосни-

ком, плотноме-

ром, влагомером  

 

 

В процессе от-

сыпки насыпи  

 

 

Геодезическая, 

грунтовая лабо-

ратория  

 

 

- 

 

 

Планировочные 

работы  

 

 

Соблюдение 

проектных отме-

ток, геометриче-

ские размеры в 

плане, крутизна 

откосов  

 

 

Нивелиром, 

стальной рулет-

кой, уклономе-

ром, откосником  

 

 

После отсыпки 

насыпи  

 

 

Геодезическая  

 

 

      

      

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

           

     В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции 

затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности 

вариантов. 

      

 

 

Таблица 3  

 

      

 

 

 

Наименование 

показателей  

 

 

Единица изме-

рения  

 

 

Варианты ком-

плексов механи-

зации работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4 (аналог) 

 

 

Объем работ  

 

 

м   

 

 

88424  

 

 

88424  

 

 

88424  

 

 

88424  
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Общая трудоем-

кость  

 

 

чел.-дн. 

 

 

1607,0  

 

 

1675,6  

 

 

1769,8  

 

 

1763,5  

 

 

То же, на 1000 

м  грунта  

 

 

чел.-ч  

 

 

149,0  

 

 

155,4  

 

 

164,12  

 

 

163,5  

 

 

Затраты машин-

ного времени на 

весь объем работ  

 

 

маш.-смен  

 

 

1508,6  

 

 

1577,2  

 

 

1527,7  

 

 

1665,1  

 

 

Продолжитель-

ность процесса 

при двухсмен-

ной работе  

 

 

день  

 

 

61,4  

 

 

69,8  

 

 

64,2  

 

 

67,3  

 

 

Выработка на 1 

маш.-ч  

 

 

м   

 

 

7,15  

 

 

6,84  

 

 

7,05  

 

 

6,48  

 

 

Стоимость за-

трат труда на 

весь объем работ  

 

 

руб. 

 

 

10885,99  

 

 

12239,88  

 

 

12434,01  

 

 

12487,41  

 

 

То же, на 1000 

м  грунта  

 

 

руб. 

 

 

123,11  

 

 

138,42  

 

 

140,62  

 

 

141,22  

 

 

Приведенные 

затраты на весь 

объем работ  

 

 

руб. 

 

 

91342  

 

 

94614  

 

 

95233  

 

 

97620  

 

 

То же, на 1000 

м  грунта  

 

 

руб. 

 

 

1033  

 

 

1070  

 

 

1077  

 

 

1104  

 

 

Эффективность 

в сравнении с 

аналогом на 

1000 м  грунта  

 

 

руб. 

 

 

+71  

 

 

+34  

 

 

+27  

 

 

- 
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Прямые затраты 

на 1000 м  

грунта  

 

 

руб. 

 

 

976  

 

 

995  

 

 

1015  

 

 

1042  

 

 

      

      

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

 

           

     4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях 

      

      

 

Таблица 4  

 

      

 

 

 

Наименование 

машин, оборудо-

вания, инструмен-

тов и приспособ-

лений  

 

 

 

 

Тип  

 

 

 

 

Марка, 

ГОСТ  

 

 

 

 

Количество машин для вариантов 

механизации, шт. 

 
 

Техническая 

характери-

стика  

 

 

  

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

Бульдозер с непо-

воротным отва-

лом, управление 

гидравлическое  

 

 

На тракторе класса 

10 т  

 

 

ДЗ-110А  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

Трактор Т-

130.1.Г-1, 

длина отвала 

3220 мм  

 

 

Экскаватор уни-

версальный  

 

 

Одноковшовый, 

гидравлический 

привод на гусенич-

ном ходу  

 

 

Э0-4121Б, 

ГОСТ 22894-

77  

 

 

2  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Оборудован 

прямой ло-

патой. Ковш 

- 1,0 м   

 

 

Экскаватор уни-

версальный  

 

 

Одноковшовый, ка-

натный, на гусенич-

ном ходу  

 

 

Э0-4111В, 

ГОСТ 17343-

83  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3  

 

 

Оборудован 

прямой ло-

патой. Ковш 

- 0,65 м   
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Экскаватор уни-

версальный  

 

 

Одноковшовый, ка-

натный, на гусенич-

ном ходу  

 

 

Э0-5111Б, 

ГОСТ 17343-

83  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2  

 

 

- 

 

 

Оборудован 

прямой ло-

патой. Ковш 

- 1,0 м   

 

 

Экскаватор уни-

версальный  

 

 

Одноковшовый, 

гидравлический, на 

гусеничном ходу  

 

 

Э0-5122А, 

ГОСТ 22894-

77  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Оборудован 

прямой ло-

патой. Ковш 

- 1,6 м   

 

 

Экскаватор уни-

версальный  

 

 

Одноковшовый, ка-

натный, на гусенич-

ном ходу  

 

 

Э0-5111Б, 

 

ГОСТ 17343-

83  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

Оборудован 

драглайном. 

Ковш - 1,0 

м   

 

 

Автогрейдер  

 

 

Среднего типа само-

ходный  

 

 

ДЗ-31-1, 

ГОСТ 9420-79  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

Мощность 

двигателя 96 

кВт, длина 

отвала 3700 

мм  

 

 

Каток  

 

 

Пневмоколесный 

полуприцепной  

 

 

ДУ-16В  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

Тягач МоАЗ-

546А, масса 

25,9 т, шири-

на уплотняе-

мой полосы 

2620 мм  

 

 

Каток  

 

 

Вибрационный са-

моходный двухваль-

цовый с гладкими 

вальцами  

 

 

ДУ-47Б  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

Мощность 

двигателя 37 

кВт, масса 6-

8 т, ширина 

уплотняемой 

полосы 1200 

мм  

 

 

Поливочная ма-

шина на шасси 

ЗИЛ-130  

 

 

 

 

 

ПМ-130Б  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

Вместимость 

цистерны 

6000 л  
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Автомобиль-

самосвал  

 

 

Трехосный  

 

 

КамАЗ-5511  

 

 

8  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Грузоподъ-

емность 10 т  

 

 

Насос центробеж-

ный консольного 

типа  

 

 

Моноблочный  

 

 

КМ80-50-200-

СД  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

Подача 50 

м /ч, напор 

50 м, мощ-

ность элек-

тродвигателя 

15 кВт  

 

 

Теодолит  

 

 

 

 

 

Т-15. 

ГОСТ 10529-

86  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

 

 

 

Нивелир  

 

 

 

 

 

Н-10. 

ГОСТ 10528-

76  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

 

 

 

Рейка нивелирная  

 

 

 

 

 

РН-10. 

ГОСТ 11158-

83  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

2  

 

 

 

 

 

Вышка геодезиче-

ская  

 

 

Стандартная  

 

 

 

 

 

3  

 

 

3  

 

 

3  

 

 

3  

 

 

 

 

 

Рулетка измери-

тельная металли-

ческая  

 

 

Стандартная  

 

 

РС-200. 

ГОСТ 7502-80  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

 

 

 

Рейка трехметро-

вая  

 

 

- 

 

 

" 

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

 

 

 

Плотномер  

 

 

 

 

 

ПГМ-1. 

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

 

 

 

Влагомер  

 

 

 

 

 

НВУ-1. 

ГОСТ 26375-

84  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  
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     4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

      

      

 

Таблица 5  

 

      

 

 

 

Наименование 

эксплуатацион-

ных материалов  

 

 

 

 

Норма на 1 ч 

работы машины, 

кг  

 

 

 

 

Количество на принятый объем работ по вариантам, кг  
 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

Бульдозер ДЗ-

110А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

7,70  

 

 

5619,5  

 

 

5619,5  

 

 

5619,5  

 

 

5619,5  

 

 

Бензин  

 

 

0,23  

 

 

167,8  

 

 

167,8  

 

 

167,8  

 

 

167,8  

 

 

Моторное масло  

 

 

0,37  

 

 

270,0  

 

 

270,0  

 

 

270,0  

 

 

270,0  

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,10  

 

 

73,0  

 

 

73,0  

 

 

73,0  

 

 

73,0  

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,08  

 

 

58,4  

 

 

58,4  

 

 

58,4  

 

 

58,4  

 

 

Экскаватор Э0-

4121Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

5,5  

 

 

5980,3  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Бензин  

 

 

0,16  

 

 

174,0  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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Моторное масло  

 

 

0,27  

 

 

293,6  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,03  

 

 

32,6  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,16  

 

 

174,0  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Экскаватор Э0-

4111В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

5,7  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10848,2  

 

 

Бензин  

 

 

0,17  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

323,5  

 

 

Моторное масло  

 

 

0,28  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

532,9  

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,03  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

57,1  

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,17  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

323,5  

 

 

Экскаватор Э0-

5111Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

6,3  

 

 

5083,3  

 

 

5083,3  

 

 

12506,8  

 

 

5083,3  

 

 

Бензин  

 

 

0,19  

 

 

153,3  

 

 

153,3  

 

 

377,2  

 

 

153,3  

 

 

Моторное масло  

 

 

0,30  

 

 

242,1  

 

 

242,1  

 

 

595,6  

 

 

242,1  
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Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,03  

 

 

24,2  

 

 

24,2  

 

 

59,6  

 

 

24,2  

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,18  

 

 

145,2  

 

 

145,2  

 

 

357,3  

 

 

145,2  

 

 

Экскаватор Э0-

5122А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

6,60  

 

 

- 

 

 

4486,5  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Бензин  

 

 

0,20  

 

 

- 

 

 

136,0  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Моторное масло  

 

 

0,32  

 

 

- 

 

 

217,5  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,04  

 

 

- 

 

 

27,2  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,20  

 

 

- 

 

 

136,0  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Автогрейдер ДЗ-

31-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

5,20  

 

 

4912,1  

 

 

5628,5  

 

 

5150,9  

 

 

5150,9  

 

 

Бензин  

 

 

0,16  

 

 

151,1  

 

 

173,2  

 

 

158,5  

 

 

158,5  

 

 

Моторное масло  

 

 

0,25  

 

 

236,2  

 

 

270,6  

 

 

247,6  

 

 

247,6  

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,07  

 

 

66,1  

 

 

75,8  

 

 

69,3  

 

 

69,3  
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Консистентная 

смазка  

 

 

0,06  

 

 

56,7  

 

 

64,9  

 

 

59,4  

 

 

59,4  

 

 

Каток ДУ-16В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

10,10  

 

 

3842,8  

 

 

3842,8  

 

 

3842,8  

 

 

3842,8  

 

 

Бензин  

 

 

0,30  

 

 

114,1  

 

 

114,1  

 

 

114,1  

 

 

114,1  

 

 

Моторное масло  

 

 

0,48  

 

 

182,6  

 

 

182,6  

 

 

182,6  

 

 

182,6  

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,13  

 

 

49,5  

 

 

49,5  

 

 

49,5  

 

 

49,5  

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,11  

 

 

41,8  

 

 

41,8  

 

 

41,8  

 

 

41,8  

 

 

Каток ДУ-47Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

3,20  

 

 

31,5  

 

 

31,5  

 

 

31,5  

 

 

31,5  

 

 

Бензин  

 

 

0,10  

 

 

1,0  

 

 

1,0  

 

 

1,0  

 

 

1,0  

 

 

Моторное масло  

 

 

0,18  

 

 

1,8  

 

 

1,8  

 

 

1,8  

 

 

1,8  

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,05  

 

 

0,5  

 

 

0,5  

 

 

0,5  

 

 

0,5  

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,04  

 

 

0,4  

 

 

0,4  

 

 

0,4  

 

 

0,4  

 

 

Поливочная ма-

шина ПМ-130Б  
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Бензин  

 

 

4,9  

 

 

940,3  

 

 

940,3  

 

 

940,3  

 

 

940,3  

 

 

Автомобильное 

масло  

 

 

0,11  

 

 

21,1  

 

 

21,1  

 

 

21,1  

 

 

21,1  

 

 

Автомобиль-

самосвал Ка-

мАЗ-5511  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельное топ-

ливо  

 

 

5,4  

 

 

30079,4  

 

 

30079,4  

 

 

30079,4  

 

 

30079,4  

 

 

Дизельное масло  

 

 

0,25  

 

 

1392,6  

 

 

1392,6  

 

 

1392,6  

 

 

1392,6  

 

 

Трансмиссион-

ное масло  

 

 

0,04  

 

 

222,8  

 

 

222,8  

 

 

222,8  

 

 

222,8  

 

 

Консистентная 

смазка  

 

 

0,02  

 

 

111,4  

 

 

111,4  

 

 

111,4  

 

 

111,4  

 

 

      

      

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

 

      

     5.1. При выполнении работ по вертикальной планировке строительной площадки необходимо ру-

ководствоваться требованиями СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 

12.3.002-75 "Процессы производственные"; ГОСТ 12.2.012-75 "Приспособления по обеспечению без-

опасного производства работ"; ГОСТ 12.1.004-85 "Пожарная безопасность"; ГОСТ 12.1.013-78 "Стро-

ительство. Электробезопасность" и ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площа-

док и участков производства строительно-монтажных работ". 

________________ 

     * Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание "КО-

ДЕКС". 

      

      

 

КАРТОГРАММА ЗЕМЛЯНЫХ МАСС 
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Таблица объемов работ  

 

      

 

 

 

Наименование работ  

 

 

Количество, м   

 

 

Выемка торфа  

 

 

34194  

 

 

Насыпь вертикальной планировки  

 

 

54229  

 

 

      

      

 

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ТОРФА 
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1-1 
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2-2 
 

      

 

 
      

1 - подсыпки для проезда механизмов; 2 - водосбросная канава; 3 - водоприемный зумпф; 4 - экскава-

тор Э0-5111Б драглайн; 5 - автомобиль-самосвал КамАЗ-5511; 6 - направление движения экскаватора; 

7 - шаг передвижки экскаватора; 8 - ось проходки экскаватора; 9 - очередность проходок экскаватора. 
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СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПИ 
 

 

 
      

      

 

1-1 
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2-2 
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1 - автомобиль-самосвал КамАЗ-5511; 2 - бульдозер ДЗ-110А; 3 - каток ДУ-16В; 4 - поливочная машина ПМ-130Б; 5 - направление дви-

жения автомобилей-самосвалов; 6 - отвалы грунта, выгруженного из автомобилей-самосвалов; 7 - ось проходок бульдозера при разрав-

нивании грунта; 8 - очередность проходок бульдозера; 9 - ось проходок катка при уплотнении грунта; 10 - очередность проходок катка; 

11 - ось движения поливочной машины; 12 - съезд в котлован; 13 - водоприемный зумпф; 14 - слои отсыпки = 0,80 м; 15 - граница карт 

отсыпки. 

 

      

      

 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Вариант 1 
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     Примечание. 

      

     1. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены. 

      

     2. Объем подсыпок (шлака) приведен с учетом просадки на 0,5 м. 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. Вариант 1 

 

 

 

 

Обоснование 

(ЕНиР и др.) 

 

 

Наименование работ  

 

 

Единица 

измерения  

 

 

Объем ра-

бот  

 

 

Норма вре-

мени на 

единицу 

измерения, 

чел.-ч 

маш.-ч  

 

 

Затраты 

труда на 

весь объем 

работ, 

чел.-дн. 

маш.-смен 

 

 

 

Время пре-

бывания 

машины на 

объекте, 

маш.-смен  

 

 

Расценка 

на еди-

ницу из-

мерения, 

руб.-коп. 

 

 

Стоимость 

затрат на 

весь объем 

работ, руб.-

коп. 

 

 

Стои-

мость за-

трат с 

учетом 

пребыва-

ния ма-

шины на 

объекте, 

руб.-коп. 

 

 

1 

 

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

ЕНиР. §Е2-1-

22; N 5  

 

 

Разработка грунта III группы 

(шлак) бульдозером ДЗ-110А 

с перемещением на расстоя-

ние до 10 м при устройстве 

подсыпок для проезда 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6  

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

ЕНиР. §Е2-1-

28; N 3и  

 

 

Разравнивание грунта III 

группы (шлак) бульдозером 

ДЗ-110А толщиной слоя до 

1,0 м при устройстве подсы-

пок для проезда 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,28 

0,28  

 

 

2,7 

2,7  

 

 

2,7  

 

 

0-29,7  

 

 

23-61  

 

 

23-61  
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ЕНиР. §Е17-7  

 

 

Уплотнение грунта III груп-

пы (шлак) самоходным 

виброкатком ДУ-47Б при 5-и 

проходах по одному следу 

 

 

 

100 м   

 

 

30,80  

 

 

0,31 

0,31  

 

 

1,2 

1,2  

 

 

1,2  

 

 

0-28,2  

 

 

8-69  

 

 

8-69  

 

 

ЕНиР. §Е2-1-

10; N 5а; При-

меч. гл.1; 

К = 1; п.3, 4; 

К = 1,1; п.8, 9  

 

 

Разработка мокрого грунта I 

группы (торфа) экскаватором 

Э0-5111Б, оборудованного 

драглайном, с погрузкой на 

автомобили-самосвалы при 

угле поворота стрелы более 

135° 

 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

3,60 

1,80  

 

 

150,2 

75,1  

 

 

75,1  

 

 

3-58  

 

 

1224-18  

 

 

1224-18  

 

 

ЕНиР. §Е2-1-

10; N 5в; При-

меч. гл.1, К = 

1,1; п.8, 9 

 

 

 

То же, грунта III группы 

(шлак) от разборки подсыпок 

для проезда  

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

4,80 

2,40  

 

 

46,6 

23,3  

 

 

23,3  

 

 

4-76  

 

 

378-42  

 

 

378-42  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование грунта 

автомобилями-самосвалами 

КамАЗ-5511 на расстояние 2 

км в отвал 

 

 

 

100 т  

 

 

493,00  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

164,1 

164,1  

 

 

196,0  

 

 

1-94  

 

 

956-42  

 

 

1163-07  
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т.79**, в. 10  

 

 

Разработка грунта II группы 

в резерве (карьере) экскава-

тором Э0-4121Б, оборудо-

ванным прямой лопатой, с 

погрузкой на автомобили-

самосвалы 

 

 

 

100 м   

 

 

906,35  

 

 

1,20 

1,20  

 

 

132,6 

132,6  

 

 

132,6  

 

 

0-94,8  

 

 

859-22  

 

 

859-22  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование грунта 

автомобилями-самосвалами 

КамАЗ-5511 на расстояние 2 

км в насыпь вертикальной 

планировки и для забивки 

котлована от выемки торфа 

 

 

 

100 т  

 

 

1547,40  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

515,2 

515,2  

 

 

529,6  

 

 

1-94  

 

 

3001-20  

 

 

3095-24  

 

 

ЕНиР. §E2-1-

28; N 3б  

 

 

Разравнивание грунта II 

группы бульдозеры ДЗ-110А 

толщиной слоя до 0,3 м при 

устройстве насыпи 

 

 

 

100 м   

 

 

884,25  

 

 

0,58 

0,58  

 

 

62,5 

62,5  

 

 

66,2  

 

 

0-61,5  

 

 

543-81  

 

 

575-97  

 

 

ЕНиР §E17-2; 

ЕНВ* 

 

 

Увлажнение грунта поли-

вочной машиной ПМ-130Б 

при уплотнении грунта 

 

 

 

100 м   

 

 

88,40  

 

 

2,17 

2,17  

 

 

23,4 

23,4  

 

 

66,2  

 

 

1-64  

 

 

144-98  

 

 

408-20  
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ЕНиР §E2-1-

29; табл.4; N 

2б, 4б  

 

 

Уплотнение грунта насыпи 

полуприцепным пневмокат-

ком ДУ-16В слоями по 0,35 

м при 8-и проходах по одно-

му следу 

 

 

 

100 м   

 

 

884,25  

 

 

0,43 

0,43  

 

 

46,4 

46,4  

 

 

66,2  

 

 

0-45,4  

 

 

401-45  

 

 

573-55  

 

 

Расчетные 

данные  

 

 

Водоотлив из котлована цен-

тробежным насосом КН80-

50-200-СД при разработке 

грунта и забивке котлована 

грунтом II группы 

 

 

 

маш.-

смена  

 

 

210,0  

 

 

- 

 

 

210,0 

210,0  

 

 

210,0  

 

 

6-47,8  

 

 

1360-38  

 

 

1360-38  

 

 

ЕНиР §Е2-1-

37; т.2; N 1д  

 

 

Планировка насыпи авто-

грейдером ДЗ-31-1 в грунте 

II группы 

 

 

 

1000 м   

 

 

19,85  

 

 

0,22 

0,22  

 

 

0,5 

0,5  

 

 

0,5  

 

 

0-23,3  

 

 

4-62  

 

 

4-62  

 

 

ЕНиР §E17-20; 

п.15  

 

 

Ремонт и содержание дорог 

автогрейдером ДЗ-31-1 при 

транспортировании грунта 

 

 

 

1 км  

 

 

858,80  

 

 

1,10 

1,10  

 

 

115,2 

115,2  

 

 

115,2  

 

 

1-17  

 

 

1004-80  

 

 

1004-80  

 

 

ЕНиР §E2-1-

22; N 5  

 

 

Работа бульдозера ДЗ-110А 

на отвале в грунте I группы 

(торф) 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

0,35 

0,35  

 

 

14,6 

14,6  

 

 

14,6  

 

 

0-37,1  

 

 

126-36  

 

 

126-66  
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ЕНиР §E2-1-

22; т-5 

 

 

 

То же, в грунте III группы 

(шлак) 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6 

 

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1494,4 

1396,0 

 

 

 

1508,6  

 

 

 

 

 

10117-82  

 

 

10885-99  

 

 

________________      

     ЕНВ* - Здесь и далее "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки на оплату тру-

да водителей". 

      

     т.79** - Здесь и далее сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР "Земляные работы". 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. Вариант 2 

 

 

 

 

Обосно-

вание 

(ЕНиР и 

др.) 

 

 

Наименование работ  

 

 

Еди-

ница 

изме-

рения  

 

 

Объем 

работ  

 

 

Норма 

времени 

на еди-

ницу 

измере-

ния, 

чел.-ч 

маш.-ч  

 

 

Затраты труда 

на весь объем 

работ, 

чел.-дн. 

маш.-смен 

 

Время пребы-

вания маши-

ны на объек-

те, маш.-смен  

 

 

Расценка 

на еди-

ницу из-

мерения, 

руб.-коп. 

 

 

Стоимость 

затрат на 

весь объем 

работ, руб.-

коп. 

 

 

Стои-

мость 

затрат с 

учетом 

пребы-

вания 

машины 

на объ-

екте, 

руб.-

коп. 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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ЕНиР 

§Е2-1-

22; N 5  

 

 

Разработка бульдозе-

ром ДЗ-110А грунта III 

группы (шлак) с пере-

мещением на расстоя-

ние до 10 м при устрой-

стве подсыпок для про-

езда 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6  

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

ЕНиР 

§Е2-1-

28; N 3и  

 

 

Разравнивание бульдо-

зером грунта III группы 

(шлак) толщиной слоя 

до 1,0 м при устройстве 

подсыпок для проезда 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,28 

0,28  

 

 

2,7 

2,7  

 

 

2,7  

 

 

0-29,7  

 

 

23-61  

 

 

23-61  

 

 

ЕНиР 

§Е17-7  

 

 

Уплотнение грунта III 

группы (шлак) само-

ходным виброкатком 

ДУ-47Б при 5-и прохо-

дах по одному следу 

 

 

 

100 м   

 

 

30,80  

 

 

0,31 

0,31  

 

 

1,2 

1,2  

 

 

1,2  

 

 

0-28,2  

 

 

8-69  

 

 

8-69  

 



http://smetnoedelo.ru  

 

ЕНиР 

§Е2-1-10 

N 5а; 

примеч. 

гл.1; 

К = 1; 

п.3, 4; 

К = 1,1; 

п.8, 9  

 

 

Разработка мокрого 

грунта I группы (торфа) 

экскаватором Э0-5111Б, 

оборудованного драг-

лайном с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

при угле поворота 

стрелы более 135° 

 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

3,60 

1,80  

 

 

150,2 

75,1  

 

 

75,1  

 

 

3-58  

 

 

1224-18  

 

 

1224-18  

 

 

ЕНиР. 

§Е2-1-

10; N 5в 

примеч. 

гл.1; 

К = 1,1; 

п.8, 9 

 

 

 

То же, грунта (шлак) от 

разборки подсыпок для 

проезда  

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

4,80 

2,40  

 

 

46,6 

23,3  

 

 

23,3  

 

 

4-76  

 

 

378-42  

 

 

378-42  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование 

грунта автомобилями-

самосвалами КамАЗ-

5511 на расстояние 2 км 

в отвал 

 

 

 

100 т  

 

 

493,00  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

164,1 

164,1  

 

 

196,0  

 

 

1-94  

 

 

956-42  

 

 

1163-07  
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ЕНиР 

§E2-1-8; 

табл.7, 

N 3б  

 

 

Разработка грунта II 

группы в резерве (карь-

ере) экскаватором Э0-

5122, оборудованным 

прямой лопатой, с по-

грузкой на автомобили-

самосвалы 

 

 

 

100 м   

 

 

906,35  

 

 

1,50 

0,75  

 

 

165,8 

82,9  

 

 

82,9  

 

 

1-48  

 

 

1341-40  

 

 

1341-40  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование 

грунта автомобилями-

самосвалами КамАЗ-

5511 на расстояние 2 км 

в насыпь вертикальной 

планировки и для за-

бивки котлована от вы-

емки торфа 

 

 

 

100 т  

 

 

1547,40  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

515,2 

515,2  

 

 

581,0  

 

 

1-94  

 

 

3001-20  

 

 

3427-45  

 

 

ЕНиР 

§E2-1-

28; N 3б  

 

 

Разравнивание бульдо-

зером ДЗ-110А грунта 

II группы толщиной 

слоя до 0,3 м при 

устройстве насыпи 

 

 

 

100 м   

 

 

864,25  

 

 

0,58 

0,58  

 

 

62,5 

62,5  

 

 

82,9  

 

 

0-61,5  

 

 

543-81  

 

 

721-13  
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ЕНиР 

§E17-2; 

ЕНВ* 

 

 

Увлажнение грунта по-

ливочной машиной 

ПМ-130Б при уплотне-

нии грунта 

 

 

 

100 м   

 

 

88,40  

 

 

2,17 

2,17  

 

 

23,4 

23,4  

 

 

82,9  

 

 

1-64  

 

 

144-98  

 

 

510-90  

 

 

ЕНиР 

§E2-1-

29; 

табл.4; 

N 2б, 4б  

 

 

Уплотнение грунта 

насыпи полуприцеп-

ным пневмокатком ДУ-

16В слоями по 0,35 м 

при 8-и проходах по 

одному следу 

 

 

 

100 м   

 

 

884-25  

 

 

0,43 

0,43  

 

 

46,4 

46,4  

 

 

82,9  

 

 

0-45,4  

 

 

401-45  

 

 

718-71  

 

 

Расчет-

ные 

данные  

 

 

Водоотлив из котлова-

на центробежным насо-

сом КМ80-50-200-СД 

при разработке грунта и 

забивке котлована 

грунтом II группы 

 

 

 

1 маш.-

смена  

 

 

210,0  

 

 

- 

 

 

210,0 

210,0  

 

 

210,0  

 

 

6-478  

 

 

1360-38  

 

 

1360-38  

 

 

ЕНиР 

§Е2-1-

37; т.2; 

N 1д  

 

 

Планировка откосов и 

полотна насыпи авто-

грейдером ДЗ-31-1 в 

грунте II группы 

 

 

 

1000 

м   

 

 

19,85  

 

 

0,22 

0,22  

 

 

0,5 

0,5  

 

 

0,5  

 

 

0-23,3  

 

 

4-62  

 

 

4-62  
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ЕНиР 

§E17-20; 

п.15  

 

 

Ремонт и содержание 

дорог автогрейдером 

ДЗ-31-1 при транспор-

тировании грунта 

 

 

 

1 км  

 

 

984,00  

 

 

1,10 

1,10  

 

 

132,0 

132,0  

 

 

132,0  

 

 

1-17  

 

 

1151-28  

 

 

1151-28  

 

 

ЕНиР 

§E2-1-

22; N 5  

 

 

Работа бульдозера ДЗ-

110А на отвале в грунте 

I группы (торф) 

 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

0,35 

0,35  

 

 

14,6 

14,6  

 

 

14,6  

 

 

0-37,1  

 

 

126-86  

 

 

126-36  

 

 

ЕНиР 

§E2-1-22  

 

 

То же, в грунте III 

группы (шлак) 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6 

 

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1544,4 

1363,1 

 

 

 

1577,2  

 

 

 

 

 

10746-48  

 

 

12239-

88  
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. Вариант 3 

 

 

 

 

Обоснова-

ние (ЕНиР 

и др.) 

 

 

Наименование работ  

 

 

Единица 

измерения  

 

 

Объем ра-

бот  

 

 

Норма вре-

мени на еди-

ницу изме-

рения, 

чел.-ч 

маш.-ч  

 

 

Затраты труда на 

весь объем работ, 

чел.-дн. 

маш.-смен 

 

 

 

Время 

пребы-

вания 

машины 

на объ-

екте, 

маш.-

смен  

 

 

Расценка 

на едини-

цу изме-

рения, 

руб.-коп. 

 

 

Стоимость 

затрат на 

весь объем 

работ, руб.-

коп. 

 

 

Стоимость 

затрат с 

учетом 

пребывания 

машины на 

объекте, 

руб.-коп. 

 

 

1 

 

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  
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ЕНиР §Е2-

1-22; N 5  

 

 

Разработка бульдозером 

ДЗ-110А грунта III груп-

пы (шлак) с перемещени-

ем на расстояние до 10 м 

при устройстве подсыпок 

для проезда 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6  

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

ЕНиР §Е2-

1-28; N 3и  

 

 

Разравнивание бульдозе-

ром ДЗ-110А грунта III 

группы (шлак) толщиной 

слоя до 1,0 м при устрой-

стве подсыпок для про-

езда 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,28 

0,28  

 

 

2,7 

2,7  

 

 

2,7  

 

 

0-29,7  

 

 

23-61  

 

 

23-61  

 

 

ЕНиР §Е17-

7  

 

 

Уплотнение грунта III 

группы (шлак) самоход-

ным виброкатком ДУ-

47Б при 5-и проходах по 

одному следу 

 

 

 

100 м   

 

 

30,80  

 

 

0,31 

0,31  

 

 

1,2 

1,2  

 

 

1,2  

 

 

0-28,2  

 

 

8-69  

 

 

8-69  
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ЕНиР §Е2-

1-10; N 5а; 

примеч. 

гл.1; 

К = 1; п.3, 

4; 

К = 1,1; п.8, 

9  

 

 

Разработка мокрого 

грунта I группы (торфа) 

экскаватором Э0-5111Б, 

оборудованного драг-

лайном с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

при угле поворота стре-

лы более 135° 

 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

3,60 

1,80  

 

 

150,2 

75,1  

 

 

75,1  

 

 

3-58  

 

 

1224-18  

 

 

1224-18  

 

 

ЕНиР. §Е2-

1-10; N 5в 

примеч. 

гл.1; 

К = 1,1; п.8, 

9 

 

 

 

То же, грунта III группы 

(шлак) от разборки под-

сыпок для проезда  

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

4,80 

2,40  

 

 

46,6 

23,3  

 

 

23,3  

 

 

4-76  

 

 

378-42  

 

 

378-42  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование 

грунта автомобилями-

самосвалами КамАЗ-

5511 на расстояние 2 км 

в отвал 

 

 

 

100 т  

 

 

493,00  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

164,1 

164,1  

 

 

196,0  

 

 

1-94  

 

 

956-42  

 

 

1163-07  
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ЕНиР §E2-

1-8; табл.3, 

N 6б  

 

 

Разработка грунта II 

группы в резерве (карье-

ре) экскаватором Э0-

5111Б, оборудованным 

прямой лопатой, с по-

грузкой на автомобили-

самосвалы 

 

 

 

100 м   

 

 

906,35  

 

 

2,6 

1,3  

 

 

287,4 

143,7  

 

 

143,7  

 

 

2-56  

 

 

2320-26  

 

 

2320-26  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование 

грунта автомобилями-

самосвалами КамАЗ-

5511 на расстояние 2 км 

в насыпь вертикальной 

планировки и для забив-

ки котлована от выемки 

торфа 

 

 

 

100 т  

 

 

1547,40  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

515,2 

515,2  

 

 

515,2  

 

 

1-94  

 

 

3001-20  

 

 

3001-20  

 

 

ЕНиР §E2-

1-28; N 3б  

 

 

Разравнивание бульдозе-

ром ДЗ-110А грунта II 

группы толщиной слоя 

до 0,3 м при устройстве 

насыпи 

 

 

 

100 м   

 

 

884,25  

 

 

0,58 

0,58  

 

 

62,5 

62,5  

 

 

71,8  

 

 

0-61,5  

 

 

543-61  

 

 

624-66  
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ЕНиР §E17-

2; ЕНВ* 

 

 

Увлажнение грунта по-

ливочной машиной ПМ-

130Б при уплотнении 

грунта 

 

 

 

100 м   

 

 

88,40  

 

 

2,17 

2,17  

 

 

23,4 

23,4  

 

 

71,8  

 

 

1-64  

 

 

144-98  

 

 

442-64  

 

 

ЕНиР §E2-

1-29; 

табл.4; N 

2б, 4б  

 

 

Уплотнение грунта 

насыпи полуприцепным 

пневмокатком ДУ-16В 

слоями по 0,35 м при 8-и 

проходах по одному сле-

ду 

 

 

 

100 м   

 

 

884,25  

 

 

0,43 

0,43  

 

 

46,4 

46,4  

 

 

71,8  

 

 

0-45,4  

 

 

401-45  

 

 

622-23  

 

 

Расчетные 

данные  

 

 

Водоотлив из котлована 

центробежным насосом 

КМ80-50-200-СД при 

разработке грунта и за-

бивке котлована грунтом 

II группы 

 

 

 

1 маш.-

смена  

 

 

210,0  

 

 

- 

 

 

210,0 

210,0  

 

 

210,0  

 

 

6-47,8  

 

 

1360-38  

 

 

1360-38  

 

 

ЕНиР §Е2-

1-37; 

табл.2; N 1д  

 

 

Планировка насыпи ав-

тогрейдером ДЗ-31-1 в 

грунте II группы 

 

 

 

1000 м   

 

 

19,85  

 

 

0,22 

0,22  

 

 

0,5 

0,5  

 

 

0,5  

 

 

0-23,3  

 

 

4-62  

 

 

4-62  
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ЕНиР §E17-

20; п.15  

 

 

Ремонт и содержание до-

рог при транспортирова-

нии грунта автогрейде-

ром ДЗ-31-1 

 

 

 

1 км  

 

 

900,51  

 

 

1,10 

1,10  

 

 

120,8 

120,8  

 

 

120,8  

 

 

1-17  

 

 

1053-60  

 

 

1053-60  

 

 

ЕНиР §E2-

1-22; N 5  

 

 

Работа бульдозера ДЗ-

110А на отвале в грунте I 

группы (торф) 

 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

0,35 

0,35  

 

 

14,6 

14,6  

 

 

14,6  

 

 

0-37,1  

 

 

126-86  

 

 

126,86  

 

 

ЕНиР §E2-

1-22; N 5  

 

 

То же, в грунте III груп-

пы (шлак) 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6 

 

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1654,8 

1412,7 

 

 

 

1527,7  

 

 

 

 

 

11627-66  

 

 

12434-01  
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. Вариант 4 

 

 

 

 

Обоснование 

(ЕНиР и др.) 

 

 

Наименование работ  

 

 

Единица 

измерения  

 

 

Объем 

работ  

 

 

Норма време-

ни на единицу 

измерения, 

чел.-ч 

маш.-ч  

 

 

Затраты труда на 

весь объем ра-

бот, 

чел.-дн. 

маш.-смен 

 

 

 

Время пре-

бывания 

машины на 

объекте, 

маш.-смен  

 

 

Рас-

ценка 

на 

еди-

ницу 

изме-

рения, 

руб.-

коп. 

 

 

Стои-

мость 

затрат 

на 

весь 

объем 

работ, 

руб.-

коп. 

 

 

Стоимость 

затрат с 

учетом 

пребыва-

ния ма-

шины на 

объекте, 

руб.-коп. 

 

 

1 

 

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  
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ЕНиР §Е2-1-22; 

N 5  

 

 

Разработка грунта III 

группы (шлак) буль-

дозером ДЗ-110А с 

перемещением на 

расстояние до 10 м 

при устройстве под-

сыпок для проезда 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6  

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

ЕНиР §Е2-1-28; 

N 3и  

 

 

Разравнивание грун-

та III группы (шлак) 

толщиной слоя до 1,0 

м бульдозером ДЗ-

110А при устройстве 

подсыпок для проез-

да 

 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,28 

0,28  

 

 

2,7 

2,7  

 

 

2,7  

 

 

0-29,7  

 

 

23-61  

 

 

23-61  

 

 

ЕНиР §Е17-7  

 

 

Уплотнение грунта 

III группы (шлак) са-

моходным виброкат-

ком ДУ-47Б при 5-и 

проходах по одному 

следу 

 

 

 

100 м   

 

 

30,80  

 

 

0,31 

0,31  

 

 

1,2 

1,2  

 

 

1,2  

 

 

0-28,2  

 

 

8-69  

 

 

8-69  
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ЕНиР §Е2-1-10; 

N 5а; примеч. 

гл.1; 

К = 1; п.3, 4; 

К = 1,1; п.8, 9  

 

 

Разработка мокрого 

грунта I группы 

(торфа) экскаватором 

Э0-5111Б, оборудо-

ванного драглайном, 

с погрузкой на авто-

мобили-самосвалы 

при угле поворота 

стрелы более 135° 

 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

3,60 

1,80  

 

 

150,1 

75,1  

 

 

75,1  

 

 

3-58  

 

 

1224-

18  

 

 

1224-18  

 

 

ЕНиР. §Е2-1-10; 

N 5в 

примеч. гл.1; 

К = 1,1; п.8, 9 

 

 

 

То же, грунта III 

группы (шлак) от 

разборки подсыпок 

для проезда  

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

4,80 

2,40  

 

 

46,6 

23,3  

 

 

23,3  

 

 

4-76  

 

 

378-42  

 

 

378-42  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование 

грунта автомобиля-

ми-самосвалами Ка-

мАЗ-5511 на рассто-

яние 2 км в отвал 

 

 

 

100 т  

 

 

493,00  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

164,1 

164,1  

 

 

196,0  

 

 

1-94  

 

 

956-42  

 

 

1163-07  
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ЕНиР §E2-1-8; 

табл.3, N 4б  

 

 

Разработка грунта II 

группы в резерве 

(карьере) экскавато-

ром Э0-4111В, обо-

рудованным прямой 

лопатой, с погрузкой 

на автомобили-

самосвалы 

 

 

 

100 м   

 

 

906,35  

 

 

2,1 

2,1  

 

 

232,1 

232,1  

 

 

232,1  

 

 

2-23  

 

 

2021-

16  

 

 

2021-16  

 

 

ЕНВ* 

 

 

Транспортирование 

грунта автомобиля-

ми-самосвалами Ка-

мАЗ-5511 на рассто-

яние 2 км в насыпь 

вертикальной плани-

ровки и для забивки 

котлована от выемки 

торфа 

 

 

 

100 т  

 

 

1547,45  

 

 

2,73 

2,73  

 

 

515,2 

515,2  

 

 

541,8  

 

 

1-94  

 

 

3001-

20  

 

 

3173-51  

 

 

ЕНиР §E2-1-28; 

N 3б  

 

 

Разравнивание буль-

дозером ДЗ-110А 

грунта II группы 

толщиной слоя до 0,3 

м при устройстве 

насыпи  

 

 

100 м   

 

 

884,25  

 

 

0,58 

0,58  

 

 

62,5 

62,5  

 

 

77,4  

 

 

0-61,5  

 

 

543-81  

 

 

673-32  
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ЕНиР §E17-2; 

ЕНВ* 

 

 

Увлажнение грунта 

поливочной маши-

ной ПМ-130Б при 

уплотнении грунта 

 

 

 

100 м   

 

 

88,40  

 

 

2,17 

2,17  

 

 

23,4 

23,4  

 

 

77,4  

 

 

1-64  

 

 

144-98  

 

 

477-08  

 

 

ЕНиР §E2-1-29; 

табл.4; N 2б, 4б  

 

 

Уплотнение грунта 

насыпи полуприцеп-

ным пневмокатком 

ДУ-16В слоями по 

0,35 м при 8-и про-

ходах по одному 

следу 

 

 

 

100 м   

 

 

884,25  

 

 

0,43 

0,43  

 

 

46,4 

46,4  

 

 

77,4  

 

 

0-45,4  

 

 

401-45  

 

 

670-90  

 

 

Расчетные дан-

ные  

 

 

Водоотлив из котло-

вана центробежным 

насосом КМ80-50-

200-СД при разра-

ботке грунта и за-

бивке котлована 

грунтом II группы 

 

 

 

1 маш.-

смена  

 

 

210,0  

 

 

- 

 

 

210,0 

210,0  

 

 

210,0  

 

 

6-47,8  

 

 

1360-

38  

 

 

1360-38  

 

 

ЕНиР §Е2-1-37; 

табл.2; N 1д  

 

 

Планировка насыпи 

автогрейдером ДЗ-

31-1 в грунте II груп-

пы 

 

 

 

1000 м   

 

 

19,85  

 

 

0,22 

0,22  

 

 

0,5 

0,5  

 

 

0,5  

 

 

0-23,3  

 

 

4-62  

 

 

4-62  
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ЕНиР §E17-20; 

п.15  

 

 

Ремонт и содержание 

дорог автогрейдером 

ДЗ-31-1 при транс-

портировании грунта 

 

 

 

1 км  

 

 

942-25  

 

 

1,10 

1,10  

 

 

126,4 

126,4  

 

 

126,4  

 

 

1-17  

 

 

1192-

43  

 

 

1102-43  

 

 

ЕНиР §E2-1-22; 

N 5  

 

 

Работа бульдозера 

ДЗ-110А на отвале в 

грунте I группы 

(торф) 

 

 

 

100 м   

 

 

341,95  

 

 

0,35 

0,35  

 

 

14,6 

14,6  

 

 

14,6  

 

 

0-37,1  

 

 

126-86  

 

 

126-86  

 

 

ЕНиР §E2-1-22; 

N 5  

 

 

То же, в грунте III 

группы (шлак) 

 

 

100 м   

 

 

79,50  

 

 

0,47 

0,47  

 

 

4,6 

4,6 

 

 

 

4,6  

 

 

0-49,8  

 

 

39-59  

 

 

39-59  

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1605,0 

1506,6 

 

 

 

1665,1  

 

 

 

 

 

11377-

39  

 

 

12487-41  

 

 

      


